«Затверджую»
Директор Березівського ВПУ
Одеської політехніки

_____Максим ШЕВЧЕНКО
«17» липня 2025 рік

П Л А Н (орієнтовний)
організаційних та ремонтних робіт з безбар'єрності об'єкта фізичного оточення
Березівського ВПУ Одеської політехніки до 31.08.2026 навчального року

№з/п	Заходи	Термін	Відповідальний
1	Облаштувати поряд із входом велопарковку	01.10.2025 р.	ст. майстер: Павло ЦАЛЕЙ майстер в/н: Артем ЩЕРБАК
2	Нанести контрастне маркування кольором першої та останньої сходинки (ширина маркування горизонтальної площини ребра — не менше ніж 10 сантиметрів, вертикальної — не менше ніж 5 сантиметрів) на сходах ганку	01.11.2025.р	зав. господарством: Іван МАКАРСЬКИЙ
3	Нанести горизонтальні смуги на колонах у холі ГПБ корпусу	01.11.2025.р	зав. господарством: Іван МАКАРСЬКИЙ
4	Закупівля зовнішньої тактильної таблички, що містить основну інформацію про будівлю або споруду, найменування, години роботи. Встановити ліворуч від входу на висоті 1,2—1,5 метра на стіні або в іншому місці залежно від архітектурних особливостей вхідної групи	31.12.2025 р.	ст. майстер: Павло ЦАЛЕЙ
5	Облаштувати двері спеціальним пристосуванням для фіксації дверних стулок у положенні "відчинено"	01.02.2026 р.	зав. господарством: Іван МАКАРСЬКИЙ майстер в/н: Михайло ЄРЬОМЕНКО
6	Забезпечити візуальний контраст дверей, а за наявності прозорих дверних (фасадних) або контрастне маркування кольором на висоті 1 метр — 1,5 метра	01.05.2026 р.	зав. господарством: Іван МАКАРСЬКИЙ
7	Влаштувати скоси порога дверей: вхідні, їдальні, між корпусних, (перевищують 2 сантиметри між горизонтальними ділянками підлоги)	01.11.2025р.	зав. господарством: Іван МАКАРСЬКИЙ майстер в/н: Михайло ЄРЬОМЕНКО

8	Облаштувати козирок (навіс) над пандусом	31.08.2026 р.	зав. господарством Іван МАКАРСЬКИЙ старший майстер: Павло ЦАЛЕЙ
9	Закупівля засобів орієнтування та інформування для осіб з порушенням слуху	31.08.2026 р.	гол бухгалтер Катерина ВЕРБИЦЬКА
10	Улаштування туалетної кімнати де забезпечити вільний простір для маневрування крісла колісного завдовжки та завширшки не менше ніж 1,5 метра, та улаштувати аварійну (тривожну) сигналізацію а також інформаційну табличку з міжнародним символом доступності і написом, що продубльовано шрифтом Брайля	31.08.2026 р.	гол бухгалтер Катерина ВЕРБИЦЬКА
11	Закупівля табличок: місце розташування пандуса, план–схему будівлі з нанесенням шляхів і напрямків руху, мнемосхема приміщення та шляхів руху із дублюванням інформації шрифтом Брайля.	31.12.2025 р.	старший майстер: Павло ЦАЛЕЙ гол бухгалтер Катерина ВЕРБИЦЬКА зав. господарством Іван МАКАРСЬКИЙ

Склав: технік по будівлям та спорудам Оксана ТРОЯНОВИЧ